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Einfihrung der digitalen Alarmierung im Rettungsdienstbereich Coburg
Sachstandsmeldung

Wie Peter Puff von der TTB-KVB bei der letzten Sitzung des Kernteams der Projektgruppe mitteilte,
sind mittlerweile 84 % der Pager geliefert und stattliche 77 % bereits im Netz. Sicherlich ein Erfolg auf
den wir alle stolz sein kénnen. Nach den derzeitigen Erkenntnissen sollten wir die Beschaffung und
Migration der digitalen Pager bis zum 31.12.2023 (Projektende) abschlieRen kénnen.

Wir hatten schon in den Newsletter und in verschiedenen Emails darauf aufmerksam gemacht, dass
nunmehr die Umriistung der Sirenen ansteht. In unserer Email vom 05.06.2023, die allen Kommunen
im Rettungsdienstbereich Coburg zugegangen ist, haben wir die Vorgehensweise fiir die Umstellung
eingehend beschrieben. Wahrend sich ein GroRteil der Kommunen bereits Gedanken Uber die
Realisierung sowohl in organisatorischer als auch in finanzieller Hinsicht machen, scheinen andere
die Situation zu unterschatzen. Wir mochten hiermit nochmals darauf hinweisen, dass die staatliche
Forderung zum 31.12.2024 auslauft. Nachdem (iber 360 Sirenen umzustellen sind, missen die
einzelnen Termine eng getaktet sein, um dies auch zeitlich realisieren zu kénnen.

Wie schon angekiindigt, wird das Projekt seine Arbeit zum 31.12.2023 einstellen.

Zur Erinnerung das Projekt war auf 2 Jahre befristet.

Wir wollen natiirlich allen Mitstreitern in Sachen digitale Alarmierung weiterhin Hilfe fir die
Umsetzung zukommen lassen.

Derzeit sind wir dabei, einen roten Faden zu erarbeiten, an dem sich alle Gemeinden
»,entlanghangeln” kdnnen, wenn es darum geht, ab dem 01.01.2024 ohne die Mithilfe des Projekts
,Digitale Alarmierung” die restlichen MalRnahmen noch zu beenden.

Es ist geplant im Herbst diese Handlungsanweisung herauszugeben.

Bis dahin eine schone Ferien- und Urlaubszeit

Manfred Lorenz
Projektleiter



